

Anexo XV – Matriz de Alocação de Riscos

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Alocação	Medidas Preventivas / Mitigação	Consequência Contratual
Erros ou omissões do Projeto Executivo fornecido pela HONPAR	Baixa	Alto	CONTRATANTE	Revisão técnica dos projetos antes da Ordem de Serviço	Aditamento contratual, quando cabível
Divergências geológicas não identificadas nas sondagens	Baixa	Alto	CONTRATANTE	Estudos geotécnicos prévios	Reequilíbrio econômico-financeiro ou aditivo
Atraso na emissão da Ordem de Serviço	Baixa	Médio	CONTRATANTE	Planejamento administrativo	Prorrogação do prazo contratual
Atraso na liberação dos recursos do Convênio nº 051/2025	Média	Alto	CONTRATANTE	Acompanhamento junto à SESA/FUNSAÚDE	Adequação do cronograma físico-financeiro, quando cabível
Oscilação ordinária dos preços dos insumos	Alta	Médio	CONTRATADA	Planejamento financeiro	Reajuste anual pelo INCC-DI
Variação extraordinária e imprevisível dos custos	Baixa	Alto	CONTRATANTE	Análise técnica do pedido	Reequilíbrio econômico-financeiro
Erros de execução, retrabalho ou vícios construtivos	Média	Alto	CONTRATADA	Controle tecnológico e fiscalização interna	Correção às expensas da contratada
Acidentes de trabalho	Média	Alto	CONTRATADA	Cumprimento das normas de SST	Responsabilidade exclusiva da contratada
Danos a terceiros	Baixa	Alto	CONTRATADA	Seguro e medidas preventivas	Reparação integral dos danos
Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias	Média	Alto	CONTRATADA	Gestão administrativa e fiscalização interna	Aplicação das sanções contratuais
Atraso por deficiência de planejamento da contratada	Média	Alto	CONTRATADA	Planejamento executivo da obra	Multa e demais sanções
Caso fortuito ou força maior	Baixa	Alto	Compartilhado	Avaliação do evento e de seus efeitos	Reprogramação da execução ou reequilíbrio, quando cabível
Alterações legislativas ou tributárias supervenientes com impacto direto no contrato	Baixa	Médio	Compartilhado	Avaliação jurídica	Reequilíbrio, quando presentes os requisitos legais
Interferências de concessionárias de serviços públicos	Média	Médio	CONTRATANTE	Articulação com os órgãos competentes	Reprogramação do cronograma, quando cabível
Falhas na obtenção de licenças ou autorizações atribuídas à contratada	Baixa	Alto	CONTRATADA	Planejamento documental	Responsabilidade da contratada
Paralisação determinada por órgão público por fato não imputável à contratada	Baixa	Alto	CONTRATANTE	Acompanhamento institucional	Prorrogação do prazo e análise de eventual reequilíbrio

Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer

Avenida Gaturamo 1600 / Arapongas-PR – www.honpar.com.br

Avenida Garça Boaideira, 2000 / Arapongas-PR – www.honpar.com.br

Unidade 1 CNPJ 04.169.712/0001-90

Unidade 2 CNPJ 04.169.712/0002-70