PARANÁ
Secretaria das Cidades

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE QUIMIOTERAPIA COM DOIS PAVIMENTOS EM ALVENARIA
MUNICÍPIO: JAPONDIGAS
EMPRESA: PLANEJAR EC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

DATA: 05/05/26
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO

BDI	22,72%
BDI DIFERENCIADO	15,28%

ITEM	SERVIÇOS	INDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	270	% NO PERÍODO	300	% NO PERÍODO	330	% NO PERÍODO	360	% NO PERÍODO	390	% NO PERÍODO	420	% NO PERÍODO	450	% NO PERÍODO	480	% NO PERÍODO	510	% NO PERÍODO	540	% NO PERÍODO	570	% NO PERÍODO	600	% NO PERÍODO	630	% NO PERÍODO	660	% NO PERÍODO	690	% NO PERÍODO	720	% NO PERÍODO	750	% NO PERÍODO	780	% NO PERÍODO	810	% NO PERÍODO	840	% NO PERÍODO	870	% NO PERÍODO	900	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO (C+BDI)	VALOR PLANILHA (C+BDI)
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,53%	164.392,60	8,23%	94.506,85	4,73%	135.925,73	6,80%	135.925,73	6,80%	135.925,73	6,80%	89.934,90	4,50%	49.857,06	2,50%	60.462,52	3,03%	37.502,79	1,88%	25.369,58	1,27%	9.629,47	0,48%	9.629,47	0,48%	9.629,47	0,48%	118.099,91	5,91%	118.099,91	5,91%	92.096,20	4,61%	78.890,17	3,95%	78.890,17	3,95%	19.043,51	0,95%	6.245,83	0,31%	6.245,83	0,31%	22.175,24	1,11%	22.175,24	1,11%	11.672,80	0,58%	9.108,02	0,46%	9.108,02	0,46%	22.770,06	1,14%	91.833,83	4,60%	91.833,83	4,60%	240.646,93	12,05%	1.997.627,39	1.634.369,70
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,01%	365.311,83	100,00%																																																											365.311,83	298.881,85
03	MOVIMENTO DE TERRA	2,29%	827.685,54	100,00%																																																										827.685,54	677.175,42
04	FUNDAÇÃO - SETOR A, B E C	8,94%	1.613.296,26	50,00%	1.613.296,26	50,00%																																																									3.226.592,52	2.639.854,20
05	SUPRAESTRUTURA	21,43%					2.320.344,78	30,00%	2.320.344,78	30,00%	2.320.344,78	30,00%	773.448,26	10,00%																																																		7.734.482,59	6.328.008,94
06	ALVENARIAS E VEDAÇÕES	2,42%											218.674,36	25,00%	218.674,36	25,00%	218.674,36	25,00%	218.674,36	25,00%																																															874.697,45	715.638,47
07	COBERTURA	5,02%											543.127,32	30,00%	543.127,32	30,00%	724.169,76	40,00%																																																1.810.424,41	1.481.208,56
08	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS	1,59%																	286.958,26	50,00%	286.958,26	50,00%																																													573.916,52	469.552,82
09	REVESTIMENTOS	14,39%																											1.038.951,68	20,00%	1.038.951,68	20,00%	1.038.951,68	20,00%	1.038.951,68	20,00%	1.038.951,68	20,00%																															5.194.758,39	4.250.119,79
11	PINTURAS	3,03%																																	218.465,00	20,00%	218.465,00	20,00%	218.465,00	20,00%																									436.930,01	40,00%	1.092.325,01	893.691,64
12	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	3,01%																																																													434.019,59	40,00%	434.019,59	40,00%	217.009,79	20,00%	1.085.048,97	887.738,71
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,60%													11.552,21	2,00%	11.552,21	2,00%	11.552,21	2,00%	23.104,42	4,00%	86.641,59	15,00%	86.641,59	15,00%	86.641,59	15,00%	11.552,21	2,00%	11.552,21	2,00%	11.552,21	2,00%	11.552,21	2,00%	11.552,21	2,00%	28.880,53	5,00%	28.880,53	5,00%	28.880,53	5,00%	57.761,06	10,00%	57.761,06	10,00%																			577.610,60	472.575,25
14	COMBATE A INCÊNDIO	0,50%																	45.273,31	25,00%	45.273,31	25,00%																																											90.546,62	50,00%	181.093,24	148.162,42
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,77%													77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	77.740,08	2,00%	155.480,15	4,00%	155.480,15	4,00%	388.700,38	10,00%	388.700,38	10,00%	388.700,38	10,00%	1.010.620,98	26,00%	3.887.003,75	3.180.173,23
18	PAISAGISMO E PAVIMENTAÇÃO	0,57%																																																													206.243,16	100,00%	206.243,16	168.738,96
20	SERVIÇOS FINAIS	0,38%																																																													136.900,67	100,00%	136.900,67	112.006,03
	SERVIÇOS DE NATUREZA ESPECÍFICA																																																																
00	ESQUADRIAS	6,15%																											887.801,93	40,00%	887.801,93	40,00%	443.900,96	20,00%																															2.219.504,82	1.925.349,07
16	REDE DE GÁS MEDICINAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	1,68%																																											243.045,28	40,00%	243.045,28	40,00%	121.522,64	20,00%													607.613,21	527.084,92
17	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	8,25%																																																													744.946,11	25,00%	744.946,11	25,00%	1.489.892,22	50,00%	2.979.784,45	2.584.867,20
19	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS	1,64%																																																														519.863,65	100,00%	519.863,65	450.965,00
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA (COM BASE NO PREÇO MÉDIO)	100,00%	2.970.686,22	8,23%	1.707.803,11	4,73%	2.456.270,50	6,80%	2.456.270,50	6,80%	2.456.270,50	6,80%	1.625.184,84	4,50%	900.951,03	2,50%	1.092.598,93	3,03%	677.701,01	1,88%	458.445,65	1,27%	174.011,14	0,48%	174.011,14	0,48%	174.011,14	0,48%	2.134.145,80	5,91%	2.134.145,80	5,91%	1.664.241,13	4,61%	1.425.599,14	3,95%	1.425.599,14	3,95%	344.129,11	0,95%	112.866,44	0,31%	112.866,44	0,31%	400.721,66	1,11%	400.721,66	1,11%	210.935,52	0,58%	164.588,17	0,46%	164.588,17	0,46%	411.470,43	1,14%	1.659.499,91	4,60%	1.659.499,91	4,60%	4.348.654,03	12,05%	36.098.488,18	29.846.162,27
	VALOR PROPOSTO																																																																
	DESCONTO PROPOSTO // VALOR DAS PARCELAS			8,23%		4,73%		6,80%		6,80%		6,80%		4,50%		2,50%		3,03%		1,88%		1,27%		0,48%		0,48%		0,48%		5,91%		5,91%		4,61%		3,95%		3,95%		0,95%		0,31%		0,31%		1,11%		1,11%		0,58%		0,46%		0,46%		1,14%		4,60%		4,60%		12,05%		
	TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO		2.970.686,22	8,23%	4.678.489,33	12,96%	7.134.759,84	19,76%	9.591.030,34	26,57%	12.047.300,85	33,37%	13.672.485,69	37,88%	14.573.436,72	40,37%	15.666.035,65	43,40%	16.343.736,66	45,28%	16.802.182,31	46,55%	16.976.193,45	47,03%	17.150.204,59	47,51%	17.324.215,73	47,99%	19.458.361,53	53,90%	21.592.507,33	59,82%	23.256.748,46	64,43%	24.682.347,60	68,38%	26.107.946,74	72,32%	26.452.075,85	73,28%	26.564.942,29	73,59%	26.677.808,73	73,90%	27.078.530,38	75,01%	27.479.252,04	76,12%	27.690.187,56	76,71%	27.854.775,73	77,16%	28.019.363,90	77,62%	28.430.834,34	78,76%	30.090.334,24	83,36%	31.749.834,15	87,95%	36.098.488,18	100,00%		

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação